Cronograma

ECOUMAD
Oscar

Inicio del proyecto: lun, 9/15/2025

Semana para mostrar: 1

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Inicio				
Definición de Alcance y Acta de Constitución	Oscar	100%	15-9-25	16-9-25
Identificación de Stakeholders Clave	Oscar	100%	16-9-25	17-9-25
Reunión de Kick-off del Proyecto	Todo el equipo	100%	17-9-25	18-9-25
Planeacion				
Establecer metas medibles y alcanzables (por bloque)	Oscar	100%	19-9-25	22-9-25
Elaborar la EDT: Prototipo	Gael	100%	23-9-25	26-9-25
Elaborar la EDT: Mapa mental	Todo el Equipo	100%	23-9-25	24-9-25
Elaborar la EDT: Diagrama de Estados	David Alejandro	100%	25-9-25	29-9-25
Elaborar la EDT: Diagrama Entidad-Relación	David Alejandro	100%	29-9-25	3-10-25
Identificar y asignar recursos (Humanos, Materiales, Financieros)	Pedro	100%	6-10-25	8-10-25
Estimar tiempos de cada actividad (Relación de Tester)	Pedro	100%	9-10-25	10-10-25
Establecer dependencias entre actividades (Finalizar cronograma)	Emmanuel	100%	13-10-25	13-10-25
Identificar riesgos y crear Plan de mitigación	Todo el Equipo	100%	14-10-25	15-10-25
Ejecucion				
Desarrollo del Módulo 1 (Backend y Base de Datos)	Emmanuel	100%	16-10-25	31-10-25
Desarrollo del Módulo 2 (Frontend y UI/UX)	Gael	100%	23-10-25	7-11-25
Pruebas Unitarias y de Integración (Relación de Tester)	Alejandro y Pedro	100%	3-11-25	14-11-25
Elaborar Plan y Matriz de Comunicación	Emmanuel y Gael	100%	16-10-25	17-10-25
Gestión de Presupuesto y Contratos	Todo el equipo	100%	20-10-25	24-10-25
Gestión de Riesgos y Abastecimiento (Matriz y Relación)	Oscar	100%	20-10-25	7-11-25
Elaboración de Reporte Ejecutivo del Proyecto (Semanal)	Alejandro	100%	24-10-25	14-11-25
Control				
Supervisar y reportar avance del proyecto (Continuo)	Alejandro	100%	16-10-25	18-11-25
Realizar reuniones de seguimiento (Semanales)	Alejandro	100%	23-10-25	13-11-25
Evaluar indicadores de desempeño (KPIs)	Alejandro	100%	24-10-25	18-11-25
Identificar y corregir desviaciones	Alejandro	100%	16-10-25	18-11-25
Cierre				
Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)	Oscar	100%	17-11-25	19-11-25
Medir cumplimiento de objetivos y metas	Oscar	100%	20-11-25	20-11-25
Recopilar retroalimentación (Lecciones aprendidas)	Todo el Equipo	100%	21-11-25	21-11-25
Elaborar informe final del proyecto	Gael	100%	24-11-25	26-11-25
Difundir logros (Presentación y video)	Todo el equipo	100%	27-11-25	1-12-25
Reconocer y agradecer a colaboradores	Todo el equipo	100%	2-12-25	2-12-25
Cierre administrativo y operativo del proyecto	Oscar	100%	3-12-25	4-12-25
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta				

