Matriz de Actividades en la Administración de Proyectos	E= Ejecuta P= Participa C=Coordina R=Revisa A=Autoriza					
Fase / Actividad	**Project Manager**	**Analista de Requerimientos**	**Desarrollador**	**Diseñador UI/UX**	**Tester**	**Documentador**
Inicio						
Definición de Alcance y Acta de Constitución	C	E	R	P	P	E
Identificación de Stakeholders Clave	R	E	P	P	R	R
Reunión de Kick-off del Proyecto	P	E	P	P	P	P
Planeación						
Establecer metas medibles y alcanzables (por bloque)	C	P	R	P	P	E
Elaborar la EDT: Prototipo	C	P	R	R	R	E
Elaborar la EDT: Mapa mental	C	P	R	E	R	P
Elaborar la EDT: Diagrama de Estados	C	P	R	R	R	X
Elaborar la EDT: Diagrama Entidad-Relación	C	P	R	R	R	X
Identificar y asignar recursos (Humanos, Materiales, Financieros)	C	P	R	P	P	X
Estimar tiempos de cada actividad (Relación de Tester)	R	P	R	P	C	X
Establecer dependencias entre actividades (Finalizar cronograma)	C	P	P	P	C	X
Identificar riesgos y crear Plan de mitigación	R	P	P	P	C	P
Ejecución						
Desarrollo del Módulo 1 (Backend y Base de Datos)	E	P	E	P	R	X
Desarrollo del Módulo 2 (Frontend y UI/UX)	E	P	E	E	R	X
Pruebas Unitarias y de Integración (Relación de Tester)	E	P	R	P	C	X
Elaborar Plan y Matriz de Comunicación	E	P	R	P	C	P
Gestión de Presupuesto y Contratos	E	P	R	P	R	X
Gestión de Riesgos y Abastecimiento (Matriz y Relación)	E	P	R	P	P	X
Elaboración de Reporte Ejecutivo del Proyecto (Semanal)	E	P	R	P	P	P
Control						
Supervisar y reportar avance del proyecto (Continuo)	R	R	R	R	R	R
Realizar reuniones de seguimiento (Semanales)	P	R	P	P	P	P
Evaluar indicadores de desempeño (KPIs)	R	R	P	P	P	X
Identificar y corregir desviaciones	E	R	P	C	C	C
Cierre						
Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)	A	A	R	C	C	X
Medir cumplimiento de objetivos y metas	R	A	P	R	C	R
Recopilar retroalimentación (Lecciones aprendidas)	R	A	R	R	P	C
Elaborar informe final del proyecto	R	A	X	P	P	E
Difundir logros (Presentación y video)	R	A	X	E	P	E
Reconocer y agradecer a colaboradores	R	A	P	P	P	P
Cierre administrativo y operativo del proyecto	A	A	P	P	P	P