Folio	Concepto	PPTO. BASE	INICIO	FIN	Tiempo	Costo	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Inicio	50000	15/09/2025	18/09/2025	4	**520**	0	520	0	0	0
1.1	Definición de Alcance y Acta de Constitución		15/09/2025	16/09/2025	2	**260**	0	260	0	0	0
1.2	Identificación de Stakeholders Clave		17/09/2025	17/09/2025	1	**130**	0	130	0	0	0
1.3	Reunión de Kick-off del Proyecto		18/09/2025	18/09/2025	1	**130**	0	130	0	0	0
		Subtotal Fase 1			**8**	**1040**	**0**	**1040**	**0**	**0**	**0**
2	Planeación	300000	19/09/2025	15/10/2025	24	**3120**	0	18200	130	0	0
2.1	Establecer metas medibles y alcanzables		19/09/2025	22/09/2025	2	**0**	0	0	0	0	0
2.2	Elaborar la EDT: Prototipo		23/09/2025	26/09/2025	4	**520**	0	520	0	0	0
2.3	Elaborar la EDT: Mapa mental		23/09/2025	24/09/2025	2	**260**	0	260	0	0	0
2.4	Elaborar la EDT: Diagrama de Estados		25/09/2025	29/09/2025	3	**390**	0	390	0	0	0
2.5	Elaborar la EDT: Diagrama Entidad-Relación		29/09/2025	03/10/2025	5	**650**	0	1300	520	0	0
2.6	Identificar y asignar recursos		06/10/2025	08/10/2025	3	**390**	0	0	390	0	0
2.7	Estimar tiempos de cada actividad		09/10/2025	10/10/2025	2	**260**	0	0	260	0	0
2.8	Establecer dependencias (cronograma)		13/10/2025	13/10/2025	1	**130**	0	0	130	0	0
2.9	Identificar riesgos y Plan de mitigación		14/10/2025	15/10/2025	2	**260**	0	0	260	0	0
		Subtotal Fase 2			**48**	**5980**	**0**	**20670**	**1690**	**0**	**0**
3	Ejecución	62000	16/10/2025	14/11/2025	49	**637**	0	0	325	312	0
3.1	Desarrollo Módulo 1 (Backend y BD)		16/10/2025	31/10/2025	12	**1560**	0	0	1560	0	0
3.2	Desarrollo Módulo 2 (Frontend y UI/UX)		23/10/2025	07/11/2025	12	**1560**	0	0	1780	7800	0
3.3	Pruebas Unitarias e Integración		03/11/2025	14/11/2025	10	**1300**	0	0	0	1300	0
3.4	Plan y Matriz de Comunicación		16/10/2025	17/10/2025	2	**260**	0	0	260	0	0
3.5	Gestión de Presupuesto y Contratos		20/10/2025	24/10/2025	5	**650**	0	0	650	0	0
3.6	Gestión de Riesgos y Abastecimiento		20/10/2025	07/11/2025	15	**195**	0	0	975	0	0
3.7	Reporte Ejecutivo (semanal)		24/10/2025	14/11/2025	3	**390**	0	0	130	260	0
		Subtotal Fase 3			**108**	**6552**	**0**	**0**	**5680**	**9672**	**0**
4	Control	20000	16/10/2025	18/11/2025	18	**234**	0	0	911	143	0
4.1	Supervisión continua (Alejandro)		16/10/2025	18/11/2025	5	**650**	0	0	260	39	0
4.2	Reuniones de seguimiento (semanal)		23/10/2025	13/11/2025	4	**520**	0	0	130	39	0
4.3	Evaluación de KPIs		23/10/2025	18/11/2025	4	**520**	0	0	130	390	0
4.4	Corrección de desviaciones		16/10/2025	18/11/2025	5	**650**	0	0	390	260	0
		Subtotal Fase 4			**36**	**2574**	**0**	**0**	**1821**	**871**	**0**
5	Cierre	15000	17/11/2025	04/12/2025	11	**1430**	0	0	0	1154	5200
5.1	Pruebas de Aceptación (UAT)		17/11/2025	19/11/2025	3	**390**	0	0	0	390	0
5.2	Medir cumplimiento de objetivos		20/11/2025	20/11/2025	1	**1300**	0	0	0	1300	0
5.3	Lecciones aprendidas		21/11/2025	21/11/2025	1	**1300**	0	0	0	1300	0
5.4	Informe final del proyecto		24/11/2025	26/11/2025	3	**390**	0	0	0	390	0
5.5	Difusión de logros (presentación)		27/11/2025	01/12/2025	3	**0**	0	0	0	0	0
5.6	Reconocimiento y cierre administrativo		02/12/2025	04/12/2025	2	**0**	0	0	0	0	0
		Subtotal Fase 5			**24**	**4810**	**0**	**0**	**0**	**4534**	**5200**
	Gastos Fijos (licencias, hosting)	$4,000	—	—	—	$4,000	$0	$800	$800	$800	$1,600
	Gastos Administrativos (luz, internet)	$2,500	—	—	—	$2,500	$0	$500	$500	$500	$1,000
	Gastos Indirectos (transporte, comidas)	$3,500	—	—	—	$3,500	$0	$700	$700	$700	$1,400
	TOTAL GENERAL	$47,000	—	—	106	$38,100	$0	$9,200	$16,100	$10,600	$2,200