REFINAMIENTO DEL BACKLOG

Equipo 1

Pedro Emiliano Romero Osorio

Oscar Juárez Ortiz

Emmanuel Baltazar López

Alan Tello Sánchez

Debanhi Abigail Librado Almada

Hisham Yael Rosales Morales

19 de junio de 2025

LISTA DE TEMA, ÉPICAS E HISTORIAS.

Tema: Interfaz de Usuario

Épica 1: Diseño y Prototipado
Descripción: Desarrollo de wireframes y prototipos interactivos base para todas las pantallas del sistema.

SCRUM-14: Como diseñador, quiero crear un prototipo visual de la interfaz para validar la experiencia de usuario con el equipo. (Prioridad: Alta, 5pts)

TAREAS:

Reunir requerimientos de interfaz con stakeholders.

Crear wireframes para las pantallas principales.

Diseñar prototipo interactivo (Figma, Adobe XD, etc.).

Compartir prototipo con el equipo y recoger feedback.

Ajustar diseño según retroalimentación.

Épica 2: Pantallas Principales
Descripción: Vistas esenciales para navegación y acceso rápido a funcionalidades clave.

SCRUM-16: Como usuario, quiero acceder a un dashboard principal para visualizar información resumida del sistema. (Prioridad: Alta, 8pts)

TAREAS:

Definir elementos clave del dashboard (gráficas, alertas, resúmenes).

Maquetar diseño del dashboard.

Desarrollar frontend del dashboard.

Integrar dashboard con backend o datos simulados.

Validar funcionalidad y diseño con usuarios.

SCRUM-23: Como usuario, quiero visualizar mi información personal para verificar y actualizar mis datos. (Prioridad: Media, 3pts)

TAREAS:

Diseñar pantalla de perfil de usuario.

Implementar formulario para mostrar/editar datos personales.

Agregar validaciones básicas (email, teléfono).

Conectar con base de datos o mock de datos.

Probar edición y guardado de información.

Épica 3: Gestión de Equipos

Descripción: Módulo completo para registro y administración de equipos.

SCRUM-20: Como administrador, quiero registrar nuevos equipos en el sistema para mantener actualizado el inventario. (Prioridad: Alta, 5pts)

TAREAS:

Crear formulario de alta de equipo.

Programar validaciones (campos obligatorios, formatos).

Conectar formulario con la base de datos.

Insertar registros en tabla de equipos.

Probar con diferentes tipos de equipo.

SCRUM-21: Como administrador, quiero editar o eliminar equipos existentes para mantener información precisa. (Prioridad: Media, 3pts)

TAREAS:

Diseñar interfaz para listar equipos registrados.

Agregar botones de editar y eliminar.

Implementar lógica para actualizar y borrar registros.

Confirmar acciones antes de eliminar.

Validar integridad de datos tras edición.

Épica 4: Reportes

Descripción: Funcionalidades para generación y visualización de reportes.

SCRUM-17: Como administrador, quiero generar reportes personalizados para analizar datos del sistema. (Prioridad: Alta, 8pts)

TAREAS:

Identificar datos clave para reportes.

Crear filtros personalizables (fecha, tipo de equipo, estado).

Desarrollar módulo de reportes en frontend.

Implementar lógica de consulta en backend.

Generar archivo descargable (PDF, Excel, etc.).

SCRUM-25: Como usuario, quiero consultar reportes históricos para tomar decisiones informadas. (Prioridad: Media, 5pts)

TAREAS:

Diseñar interfaz de consulta de reportes pasados.

Programar búsqueda por fecha o tipo.

Mostrar resultados en tabla o gráfico.

Conectar con base de datos.

Validar acceso según tipo de usuario.

Épica 5: Mantenimientos

Descripción: Sistema para programación y gestión de mantenimientos.

SCRUM-18: Como técnico, quiero programar mantenimientos preventivos para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. (Prioridad: Media, 5pts)

TAREAS:

Diseñar formulario para crear mantenimientos.

Agregar selección de equipo y tipo de mantenimiento.

Registrar fecha programada y técnico asignado.

Guardar en base de datos.

Validar programación con alertas o notificaciones.

Épica 6: Administración del Sistema
Descripción: Herramientas para gestión de usuarios y notificaciones.

SCRUM-19: Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema para controlar accesos y permisos. (Prioridad: Alta, 8pts)

TAREAS:

Crear CRUD de usuarios (alta, modificación, baja).

Asignar roles y permisos a cada usuario.

Validar campos y contraseñas seguras.

Implementar control de acceso por rol.

Probar funcionalidades con distintos perfiles.

SCRUM-24: Como usuario, quiero recibir notificaciones del sistema para estar al tanto de actividades importantes. (Prioridad: Baja, 3pts)

TAREAS:

Crear sistema de notificaciones básicas (visuales o por correo).

Diseñar componente de notificaciones en la interfaz.

Programar eventos que generen alertas (mantenimientos, errores).

Configurar mensajes personalizados según tipo de usuario.

Validar entrega de notificaciones.

Épica 7: Historial
Descripción: Módulo de consulta de registros históricos.

SCRUM-22: Como usuario, quiero consultar el historial de actividades para realizar seguimiento. (Prioridad: Media, 5pts)

TAREAS:

Definir eventos a registrar en historial (alta, edición, errores).

Crear tabla de auditoría en la base de datos.

Desarrollar módulo de consulta filtrable por fecha, usuario, etc.

Mostrar historial con paginación o búsqueda.

Probar trazabilidad de eventos en el sistema.

Épica 8: Base de Datos

Descripción: Configuración inicial de la estructura de datos.

SCRUM-15: Como desarrollador, quiero crear la base de datos en XAMPP para almacenar toda la información del sistema. (Prioridad: Muy Alta, 13pts)

TAREAS:

Instalar y configurar XAMPP.

Diseñar diagrama entidad-relación (MER).

Crear estructura de tablas y relaciones.

Establecer llaves primarias y foráneas.

Insertar datos de prueba.

Configurar conexión con aplicación.


Documentar base de datos (diccionario de datos, scripts).


Épica	Historia (ID)	Descripción Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Tareas
Diseño y Prototipado	SCRUM-14: Prototipo visual de la interfaz	Como diseñador, quiero crear un prototipo visual de la interfaz para validar la experiencia de usuario con el equipo.	Alta	5 pts	- Reunir requerimientos de interfaz con stakeholders.- Crear wireframes para pantallas principales.- Diseñar prototipo interactivo.- Compartir prototipo y recoger feedback.- Ajustar diseño según retroalimentación.
Pantallas Principales	SCRUM-16: Dashboard principal	Como usuario, quiero acceder a un dashboard principal para visualizar información resumida del sistema.	Alta	8 pts	- Definir elementos clave del dashboard.- Maquetar diseño.- Desarrollar frontend.- Integrar backend o datos simulados.- Validar funcionalidad y diseño.


	SCRUM-23: Visualización de usuario	Como usuario, quiero visualizar mi información personal para verificar y actualizar mis datos.	Media	3 pts	- Diseñar pantalla de perfil.- Implementar formulario.- Agregar validaciones.- Conectar con base de datos/mock.- Probar edición y guardado.
Gestión de Equipos	SCRUM-20: Registrar equipos	Como administrador, quiero registrar nuevos equipos en el sistema para mantener actualizado el inventario.	Alta	5 pts	- Crear formulario.- Validaciones de campos.- Conectar con base de datos.- Insertar registros.- Probar con diferentes equipos.
	SCRUM-21: Editar/eliminar equipos	Como administrador, quiero editar o eliminar equipos existentes para mantener información precisa.	Media	3 pts	- Diseñar interfaz de listado.- Agregar botones de editar/eliminar.- Implementar lógica de actualización/eliminación.- Confirmar acciones.- Validar integridad de datos.
Reportes	SCRUM-17: Generar reportes personalizados	Como administrador, quiero generar reportes personalizados para analizar datos del sistema.	Alta	8 pts	- Identificar datos clave.- Crear filtros personalizables.- Desarrollar módulo frontend.- Implementar lógica en backend.- Generar archivo descargable.
	SCRUM-25: Visualizar reportes históricos	Como usuario, quiero consultar reportes históricos para tomar decisiones informadas.	Media	5 pts	- Diseñar interfaz de consulta.- Programar búsqueda.- Mostrar resultados.- Conectar con base de datos.- Validar acceso por usuario.

Mantenimientos	SCRUM-18: Programar mantenimientos	Como técnico, quiero programar mantenimientos preventivos para garantizar el buen funcionamiento de los equipos.	Media	5 pts	- Diseñar formulario.- Selección de equipo y tipo.- Registrar fecha y técnico.- Guardar en base de datos.- Validar con alertas o notificaciones.
Administración del Sistema	SCRUM-19: Gestión de usuarios	Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema para controlar accesos y permisos.	Alta	8 pts	- CRUD de usuarios.- Asignar roles y permisos.- Validar campos.- Control de acceso.- Probar con distintos perfiles.
	SCRUM-24: Sistema de notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones del sistema para estar al tanto de actividades importantes.	Baja	3 pts	- Crear sistema de notificaciones.- Diseñar componente en interfaz.- Programar eventos.- Configurar mensajes.- Validar entrega.
Historial	SCRUM-22: Consultar historial de actividades	Como usuario, quiero consultar el historial de actividades para realizar seguimiento.	Media	5 pts	- Definir eventos.- Crear tabla de auditoría.- Desarrollar módulo filtrable.- Mostrar historial.- Probar trazabilidad.
Base de Datos	SCRUM-15: Creación de la base de datos en XAMPP	Como desarrollador, quiero crear la base de datos en XAMPP para almacenar toda la información del sistema.	Muy Alta	13 pts	- Instalar y configurar XAMPP.- Diseñar MER.- Crear estructura de tablas.- Establecer llaves.- Insertar datos de prueba.- Conexión con app.- Documentar base de datos.

Capturas de pantalla del tablero para organizar el Backlog:







Enlace al Jira:

https://hishamrosales.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1